



Narodowy Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

Dotyczy: Umowy nr 891/2014/Wn-01/OA-TR-ZI/D oraz umowy 892/2014/Wn-01/OA-TR-KU/P o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Działania energooszczędne w budynkach Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy”

Szanowna Pani,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że decyzją z dnia 16.06.2015 r. wyraził zgodę na zmianę warunków umowy nr 891/2014/Wn-01/OA-TR-ZI/D oraz umowy 892/2014/Wn-01/OA-TR-KU/P, o które Państwo wnioskowali w piśmie nr PZS.O/I/00673/2015 z dnia 22.06.2015 r., polegające na:

**1. Zmianie w punkcie 3 Warunków Szczególnych umowy nr 891/2014/Wn-01/OA-TR-ZI/D, który otrzymuje brzmienie:**

„3. Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia:

30.06.2016 r.”

**2. Zmianie w punkcie 4 Warunków Szczególnych umowy nr 891/2014/Wn-01/OA-TR-ZI/D, który otrzymuje brzmienie:**

„4. Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia:

(...)

- termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: 30.06.2016 r. (...))”

**3. Zmianie w punkcie 5 Warunków Szczególnych umowy nr 891/2014/Wn-01/OA-TR-ZI/D, który otrzymuje brzmienie:**

„5. Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia:

(...)

- termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 31.12.2017 r.”

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI  
OLEŚNICA  
17.06.2015  
29/02511/2015  
PODSZ...



ZIELONE  
BIURO



**4. Zmianie w punkcie 8 Warunków Szczególnych umowy nr 891/2014/Wn-01/OA-TR-ZI/D, który otrzymuje brzmienie:**

**„8. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia**

1) Dotowany jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego: (...)

- termin przekazania dokumentów potwierdzających osiągnięcie Efektu ekologicznego wymienionego w ust. 8 pkt 1 lit. a – **do dnia 31.03.2018 r.**

2) termin przekazania dokumentów dotyczących monitorowania efektu ekologicznego:

a) raportów z monitorowania osiągniętych Efektów ekologicznych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z „Metodyką” o której mowa w § 10 ust. 1

Lp.	Rok sprawozdawczy	Termin przekazania do NFOŚiGW raportu z osiągniętych redukcji emisji gazów cieplarnianych	Termin przekazania do NFOŚiGW opinii z weryfikacji
1)	2016	2017-03-31	2017-03-31
1)	2017	2018-03-31	2018-03-31
2)	2018	2019-03-31	2019-03-31
3)	2019	2020-03-31	2020-03-31
4)	2020	2021-03-31	2021-03-31
5)	2021	2022-03-31	2022-03-31

**5. Zmianie punktu 13 Warunków Szczególnych umowy nr 891/2014/Wn-01/OA-TR-ZI/D, który otrzymuje brzmienie:**

**„13. Harmonogram wypłat Dotacji**

	Kwota (zł)					od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
Lp.	Całkowita *	Dotacja		Dofinansowanie ze środków pomocy technicznej Systemu zielonych inwestycji				
		w tym na realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na realizację zadań bieżących	w tym na realizację inwestycji/ zakupów inwestycyjnych	w tym na realizację zadań bieżących			
1	284 253,00	284 253,00	0,00	0,00	0,00	01.10.2015	20.12.2015	
2	903 636,00	903 636,00	0,00	0,00	0,00	01.04.2016	30.06.2016	
Suma	1 187 889,00 zł	1 187 889,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			

(\*) zobowiązania wieloletnie OZE i efektywność energetyczna lub środki NFOŚiGW pochodzące z umowy z dnia 16.11.2012r. podpisanej z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym w charakterze powiernika drugiej transzy Hiszpańskiego Funduszu Węglowego zgromadzone na subkoncie o numerze 82 1130 1017 0000 0109 9520 0073. NFOŚiGW ma prawo samodzielnie wybrać źródło dofinansowania.”



6. Usunięciu ppkt 9 w punkcie 21 Warunków Szczególnych umowy nr 891/2014/Wn-01/OA-TR-ZI/D.
7. Zmianie w punkcie 3 Warunków Szczególnych umowy nr 892/2014/Wn-01/OA-TR-KU/P, który otrzymuje brzmienie:
- „3. Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia:
- 30.06.2016 r.”
8. Zmianie w punkcie 4 Warunków Szczególnych umowy nr 892/2014/Wn-01/OA-TR-KU/P, który otrzymuje brzmienie:
- „4. Efekt rzeczowy Przedsięwzięcia:
- (...)
- termin osiągnięcia Efektu rzeczowego: 30.06.2016 r. (...).”
9. Zmianie w punkcie 5 Warunków Szczególnych umowy nr 892/2014/Wn-01/OA-TR-KU/P, który otrzymuje brzmienie:
- „5. Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia:
- (...)
- termin osiągnięcia Efektu ekologicznego: 31.12.2017 r.”
10. Zmianie w punkcie 11 Warunków Szczególnych umowy nr 892/2014/Wn-01/OA-TR-KU/P, który otrzymuje brzmienie:
- „11. Okres, na jaki udzielona zostaje Pożyczka
- 1.04.2016 r. – 30.06.2030 r.”
11. Zmianie punktu 16 Warunków Szczególnych umowy nr 892/2014/Wn-01/OA-TR-KU/P, który otrzymuje brzmienie:
- „16. Harmonogram wypłat Pożyczki

Lp.	Kwota	W tym środki z zobowiązań wieloletnich (*) /w PLN	od dnia (termin początkowy)	do dnia (termin końcowy)	Uwagi
1	2 438 787,00	2 438 787,00	2016-04-01	2016-06-30	
<b>Razem 2 438 787,00 zł</b>		<b>2 438 787,00 zł</b>			


(\*) zobowiązania wieloletnie OZE i efektywność energetyczna”

Pozostałe warunki umów pozostają bez zmian.

Prosimy o akceptację powyższych zmian w umowie poprzez przesłanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stosownego pisma podpisanego zgodnie z Państwa zasadami reprezentacji.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu  
  
 Małgorzata Skucha

Zastępca Prezesa Zarządu  
  
 Dorota Zawadzka-Stępnia