NEDAEMW/ " T4 2015 Warszawa, L /7 . 2015r.

Narodowy Funcdusz
Ochrany Srodowiska
\ I#" i Gospodarki Wodnej

Dotyczy: Umowy nr 891/2014/Wn-01/OA-TR-ZI/D _oraz umowy 892/2014/Wn-01/0OA-TR-KU/P
0 dofinansowanie realizaciji przedsiewzigcia pn. .Dzialania energooszczedne
w budynkach Powiatowego Zespotu Szpitali w Olesnicy™

Szanowna Pani,

Narodowy  Fundusz = Ochrony Srodowiska i1  Gospodarki Wodnej informuje, 2ze decyzja
zdnia ¢ -42015 r. wyrazit zgode na zmiang warunkow umowy nr 891/2014/Wn-01/0A-TR-ZI/D oraz umowy
892/2014/Wn-01/0A-TR-KU/P, o ktére Pafstwo wnioskowali w pismie nr PZS.0/1/00673/2015 z dnia
22.06.2015 r., polegajace na:

1. Zmianie w punkcie 3 Warunkéw Szczegélnych umowy nr 891/2014/Wn-01/0A-TR-ZI/D, ktory
otrzymuje brzmienie:
..3. Termin zakonczenia realizacji Przedsiewzigcia:
30.06.2016r.”

2. Zmianie w punkcie 4 Warunkéw Szczegolnych umowy nr 891/2014/Wn-01/OA-TR-ZUD, ktory
otrzymuje brzmienie:

4. Efekt rzeczowy Przedsiewziecia:

(.--)

- termin osiggniecia Efektu rzeczowego: 30.06.2016 1. (...)"

3. Zmianie w punkcie 5 Warunkéw Szczegélnych umowy nr 891/2014/Wn-01/0A-TR-ZI/D. ktory
otrzymuje brzmienie:

..5. Efskt ekologiczny Przedsiewziecia:
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4. Zmianie w punkcie 8 Warunkéw Szczegélnych umowy nr 891/2014/Wn-01/0A-TR-ZI/D, ktory
otrzymuje brzmienie:

..8. Dokumenty potwierdzajace osiagnigcie Efektu ekologicznego Przedsigwzigcia

1) Dotowany jest zobowiazany przedtozy¢ nastgpujace dokumenty potwierdzajace osiagnigcie efektu
ekologicznego: (...)

- termin przekazania dokumentdw potwierdzajacych osiggniecie Efektu ekologicznego wymienionego w
ust. 8 pkt 1 lit. a — do dnia 31.03.2018 r..
2) termin przekazania dokumentéw dotyczacych monitorowania efektu ekologicznego:
a) raportdw z monitorowania osiagnietych Efektow ekologicznych w zakresie redukcji emisji gazow
cieplarnianych zgodnie z ,,Metodyka” o ktérej mowa w § 10 ust. 1

Lp. Rok Termin przekazania do Termin przekazania do NFOSiGW
sprawozdawczy NFOSiIGW raportu z opinii z weryfikacji
osiagnietych redukcji emisji
gazdw cieplarnianych

1) | 2016 2017-03-31 2017-03-31

1) | 2017 2018-03-31 2018-03-31

2) | 2018 2019-03-31 2019-03-31

3) | 2019 2020-03-31 2020-03-31

4) |2020 2021-03-31 2021-03-31

5) | 2021 2022-03-31 2022-03-31 !

5. Zmianie punktu 13 Warunkoéw Szczegéinych umowy nr 891/2014/Wn-01/OA-TR-ZI/D, ktéry otrzymuje
brzmienie:

.13. Harmonogram wyplat Dotacji
Kwota (z}) od dnia do dnia Uwagi
Lp. | Catkowita * Dotacja Dofinansowanie ze (ter;rl?m k(t'ermm
srodkéw pomocy pocxyliowy) kescewy)
technicznej
Systemu zielonych
inwestycji
w tym na w tym na w tym na w tym na
realizacje realizacje realizacje | realizacje
inwestycji/ zadan inwestycji/ zadan
zakupow biezacych zakupow biezacych
inwestycyjnych inwestycyjnych
1 284 253,00 284 253,00 0,00 0,00 0,00 01.10.2015 | 20.12.2015 N
2 903 636,00 903 636,00 0,00 0,00 0,00 01.04.2016 | 30.06.2016 |
Suma 1187 889,00 zf 1187 889,00zt 0,00 zi 0,00 zt 0,00 zi

(*) zobowigzania wieloletmie OZE | efektywnos¢ energetyczna lub srodki NF OSIGW pochodzgce = umowy = dnia
16.11.2012r. podpisanej z Migdzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dzialajacym w charakterze powiernika
drugief transzy Hiszpanskiego Funduszu Weglowego zgromadzone na subkoncie o numerze 82 1130 1017 0000 0109 9520
0073. NFOSiGW ma prawo samodzielnie wybraé Zrédio dofinansowania.”
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6. Usunigciu ppkt 9 w punkcie 21 Warunkéw Szezegélnych umowy nr 891/2014/Wn-01/0A-TR-ZI/D.

7. Zmianie w punkcie 3 Warunkoéw Szczegélnych umowy nr 892/2014/Wn-01/0A-TR-KU/P, ktory
otrzymuje brzmienie:

3. Termin zakoficzenia realizacji Przedsigewziecia:

30.06.2016 r.”
8. Zmianie w punkcie 4 Warunkéw Szczegélnych umowy nr 892/2014/Wn-01/0OA-TR-KU/P, ktory
otrzymuje brzmienie:

4. Efekt rzeczowy Przedsiewzigcia:

(.-)
- termin osiagnigcia Efektu rzeczowego: 30.06.2016r. (...).”
9. Zmianie w punkcie 5 Warunkéw Szczegblnych umowy nr 892/2014/Wn-01/OA-TR-KU/P, ktory

otrzymuje brzmienie:
,»>. Efekt ekologiczny Przedsiewziecia:

- termin osiagnigcia Efektu ekologicznego: 31.12.2017 r.”

10. Zmianie w punkcie 11 Warunkéw Szczegdlnych umowy nr 892/2014/Wn-01/0A-TR-KU/P, ktory
otrzymuje brzmienie:

-»11. Okres. na jaki udzielona zostaje Pozyczka

1.04.2016 r. — 30.06.2030 r.”

11. Zmianie punktu 16 Warunkéw Szczegélnych umowy nr 892/2014/Wn-01/0OA-TR-KU/P, ktéry
otrzymuje brzmienie:

»16. Harmonogram wyplat Pozyczki

Lp. Kwota W tym srodki z | od dnia (termin | do dnia (termin Uwagi
zobowigzan poczatkowy) koncowy)
wieloletnich (*)
/w PLN :
1 2 438 787,00 2438 787,00 2016-04-01 2016-06-30
Razem 2 438 787,00 z1 2438 787,00zt |

(*) zobowigzania wieloletnie OZE i efektywnosé energetyczna”
Pozostale warunki uméw pozostajg bez zmian.

Prosimy o akceptacj¢ powyzszych zmian w umowie poprzez przestanie do Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej stosownego pisma podpisanego zgodnie z Paristwa zasadami reprezentacii.

Z wyrazami szacunku,

astepca Prezesa
N\ =
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